УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением 
муниципального округа
от 06.07.2023 № 906
(приложение 3)


Комплекс мер (дорожная карта)
по подготовке к капитальному ремонту и оснащению оборудованием  
МБОУ «Тотемская СОШ №2» (школы)  
в рамках  реализации мероприятий по модернизации школьных систем  
образования в рамках государственной программы Российской Федерации 
 «Развитие образования» в Вологодской области на 2023-2024 годы

	№
	Наименование мероприятия
	Ответственный ФИО
	Результат
	Срок

	1
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации
	30.06.2022

	1.
	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта здания 
	Федорова Е.С., 
заместитель 
начальника 
управления 
образования;
Теряева Т.М., 
контрактный
управляющий
	Извещения о проведении 
закупок
	не позднее 
01.08.2023


	2.
	Сформирован муниципальный  штаб по реализации проекта, определены муниципальные  координаторы по реализации программы
	Горчагова В.С., начальник 
управления 
образования 
администрации Тотемского округа
	Постановление администрации 
района 
	не позднее 
15.07.2023


	3.
	Утвержден Комплекс мер (дорожная карта) по реализации  проекта, направленного на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в Вологодской области на 2022-2023 годы 
	Горчагова В.С., начальник 
управления 
образования 
администрации Тотемского округа
	Приказ
 управления
образования  

	не позднее
01.08.2023


	4.
	Сформирован	 план деятельности муниципального Штаба родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций
	Горчагова В.С., начальник 
управления 
образования 
администрации Тотемского округа
	 Утвержденный
План деятельности муниципального Штаба   родительского общественного контроля по вопросам
обсуждения и
согласования
дизайнерских и иных проектных решений
совместно с
педагогическими работниками в рамках подготовки и                     проведения капитального ремонта  зданий общеобразовательных   организаций
	не позднее 
01.08.2023


	5.
	Проведено обсуждение и согласование дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими
работниками в рамках подготовки и проведения  капитального ремонта  МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Протокольное решение Штаба                
  родительского общественного контроля



	не позднее 
10.11.2023


	6.
	Организована на муниципальном  уровне «горячая линия» для  информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках программы
	Горчагова В.С., начальник 
управления 
образования 
администрации Тотемского округа;
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Протокольное решение штаба/ размещение информации на сайте ОО
	не позднее 
01.09.2023


	7.
	Рассмотрены обращения, поступившие на «горячую линию»
	Горчагова В.С., начальник 
управления 
образования 
администрации Тотемского округа;
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц                       по 
Результатам
 рассмотрения
наиболее часто встречающихся  вопросов
	На протяжении реализации проекта, ответ на 
обращение не позднее 
5 рабочих  дней с даты 
получения

	8.
	Сформирован медиаплан по информационному сопровождению подготовки и проведения капитального ремонта здания  
	Горчагова В.С., начальник 
управления 
образования администрации 
Тотемского округа;
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	 Утвержденный муниципальным штабом по реализации проекта 
медиаплан 
по информационному сопровождению подготовки  и проведения  капитального ремонта
	не позднее 
01.09.2023


	9.
	Сформирован план по обеспечению непрерывности              
образовательного процесса 
обучающихся при проведении капитального ремонта здания   МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Горчагова В.С., начальник 
управления образования 
администрации Тотемского округа;
Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Утвержденный
 муниципальным штабом по 
реализации
проекта план непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов 
капитального 
ремонта
	не позднее 
01.11.2023


	10.
	Проведен анализ  потребности в средствах обучения и воспитания  МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Письмо муниципального  координатора с 
приложением перечня   оборудования, средств  обучения и воспитания
	не позднее
01.03.2024



	11.
	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания  
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»;
Теряева Т.М., 
контрактный управляющий

	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания
	           не позднее 
[bookmark: _GoBack]           01.04.2024

	12.
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов  средствами 
обучения и  воспитания   
	Теряева Т.М., 
контрактный управляющий
	Извещения о проведении
закупок
	не позднее 
10.01.2025


	13.
	Проведен анализ         
потребности обновления при проведении  капитального  ремонта 100 % 
процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в  образовательном  процессе по причинам их ветхости и                            дефектности  
	Шмыкова Н.В., 
директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»
	Информационно- аналитическая справка
	не позднее
01.12.2024


	14.
	Обеспечено обновление в объектах капитального  ремонта 100 % учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее
использование в образовательном процессе по причинам их ветхости и дефектности 
	Горчагова В.С., начальник 
управления 
образования 
администрации Тотемского округа
	Информационно - аналитическая справка
	не позднее
30.07.2025


	15. 
	Проведен анализ потребности обеспечения требований к антитеррористической защищенности объектов                   (территорий), относящихся к  сфере деятельности   Министерства просвещения Российской  Федерации,    утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении  требований к антитеррористической защищенности объектов   (территорий) Министерства просвещения Российской              Федерации и объектов  (территорий), относящихся к сфере деятельности         
Министерства просвещения Российской  Федерации, и формы паспорта  безопасности этих объектов                           
(территорий)
	 Федорова Е.С., 
заместитель начальника 
управления 
образования;
Шмыкова Н.В., 
директор МБОУ «Тотемская СОШ №2» 
	Информационно- аналитическая справка
	           не позднее
01.09.2023
            

	16.
	Обеспечены требования к  антитеррористической защищенности объектов  (территорий), относящихся к  сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
	 Федорова Е.С., 
заместитель начальника 
управления образования

	Информационно- аналитическая справка
	не позднее дня 
окончания капитального ремонта в объекте

	17.
	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования  руководящих и педагогических  работников сверх минимальных требований о  дополнительном профессиональном образовании по профилю  педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
	Шмыкова Н.В., директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»

	Утвержденный 
муниципальным штабом план обеспечения
дополнительного профессионального  образования
	не позднее 
10.10.2025


	18.
	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических  работников, руководящих и педагогических  работников сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю                          педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих  
команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального 
 ремонта.
	Шмыкова Н.В., 
директор МБОУ «Тотемская СОШ №2»

	Документы о 
повышении 
квалификации 
педагогических
 работников
	не позднее 
31.07.2025



 


